Repositorio local:


jonay_castro@JonayCastro-LAPTOP:/mnt/c/Users/zeven/Desktop/sandbox/ets_proyect\$ ls -a

ionay_castro@JonayCastro-LAPTOP:/mnt/c/Users/zeven/Desktop/sandbox/ets_proyect\$ ls -a


ionay_castro@JonayCastro-LAPTOP:/mnt/c/Users/zeven/Desktop/sandbox/ets_proyect\$

Repo remoto:

Enlace: Proyecto Ets



Tablero Kanban: Enlace: <u>Kanban</u>



Planificación del proyecto:

ID	Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración (horas)
1	Montar boiler plate del proyecto (backend y frontend)	2025-05-10	2025-05-10	8
2	Investigar API del proveedor	2025-05-11	2025-05-11	3
3	Desarrollar mockup de pantallas principales	2025-05-12	2025-05-12	1
4	Implementar pantallas (componentes Angular)	2025-05-13	2025-05-13	3
5	Diseñar entidades (tablas necesarias)	2025-05-14	2025-05-14	3
6	Preparar docker-compose con la base de datos	2025-05-15	2025-05-15	0.5
7	Creación de cuenta de usuario	2025-05-16	2025-05-16	0.75
8	Login	2025-05-17	2025-05-17	0.75
9	Obtener listado de productos	2025-05-18	2025-05-18	1
10	Guardar favoritos por usuario	2025-05-19	2025-05-19	0.5
11	Actualizar listado de productos (proceso programado)	2025-05-20	2025-05-20	0.33
12	Notificar cambios de precios (proceso programado)	2025-05-21	2025-05-21	0.33
13	Crear bot de Telegram e integrar	2025-05-22	2025-05-22	2
14	Logout	2025-05-23	2025-05-23	0.33
15	Desarrollar diagramas UML	2025-05-24	2025-05-24	2
16	Generar test unitarios	2025-05-25	2025-05-25	3
17	Documentar backend y frontend	2025-05-26	2025-05-26	2

Visualizar archivos .gantt online